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1. Opening en welkom 

Berthe Brouwer, de gespreksleider van deze avond, opent de bijeenkomst om 

18:35 uur en heet alle aanwezigen welkom op de informatieavond over het 

dijkversterkingsplan van Marken. Het doel van deze bijeenkomst is het 

informeren van de bewoners van Marken over de dijkverstevigingsplannen en 

eventuele veranderingen in de plannen. Tevens wil men graag luisteren naar 

de inbreng van de bewoners. Er wordt begonnen met een presentatie en 

daarna kunnen vragen worden gesteld. De burgemeester van gemeente 

Waterland is aanwezig en een aantal inhoudelijk deskundigen van 

Rijkswaterstaat. De presentatie wordt gegeven door Bart Spaargaren, de 

projectmanager Meerlaagsveviligheid. 
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2. Presentatie dijkversterkingsplan 

Het dijkversterkingsplan behelst het versterken van de west- en zuidkade van 

Marken. Het doel van de bijeenkomst is het informeren van de bewoners over 

de plannen van Rijkswaterstaat voor de dijkversterking Omringkade Marken 

en een alternatieve aanpak. Er zal van gedachten worden gewisseld over de 

dilemma’s en de bewoners worden geïnformeerd over het vervolgproces. 

 

In 2005/2006 zijn delen van de west- en zuidkade afgekeurd op stabiliteit, 

steenbekleding en kruinhoogte. In 2010/2011 zijn delen van de noordkade en 

havenkade afgekeurd op stabiliteit binnenwaarts; er wordt momenteel nader 

onderzoek gedaan naar de waterspanning middels peilbuizen. Door 

Rijkswaterstaat zijn plannen gemaakt voor de verbetering van de veiligheid. 

Als deze akkoord zijn bevonden, wordt het beheer en onderhoud van de 

Omringkade overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Er is slechts een 

gedeelte van de dijk voldoende bevonden, het gedeelte aan de noordpunt. De 

conclusie is dat de west- en zuidkade integraal versterkt moeten worden. Er is 

een ontwerp met uitgangspunten opgesteld en na een multicriteria-analyse is 

gekozen voor vierkant versterken. Hiermee blijft men dicht bij het huidige 

profiel en dit geeft de grootste kans op beperkte en gelijkmatige zetting. Er 

wordt maatwerk toegepast op bebouwd gebied en specifieke waarden. De 

binnenberm krijgt een lengte van 11 tot 14 meter (met een slootverplaatsing 

binnenwaarts), de buitenberm krijgt een lengte van 8 tot 10 meter en er zal 

een kruinverhoging plaatsvinden van 0,5 tot 1 meter. De taludhelling zal iets 

flauwer worden. De bovenkant van de dijk wordt 3 meter breed en blijft op 

dezelfde plek. Het wandel- en fietspad behouden dezelfde afmetingen. Er komt 

gras aan de binnenzijde en basalton aan de buitenzijde. Bij bebouwing vindt 

maatwerk plaats. Ten noorden van de haven, ten zuiden van de haven en bij 

de Rozewerf worden damwanden geplaatst. 

 

Inmiddels is een ander denken aan het ontstaan over veiligheid tegen het 

water. Er is een pas op de plaats gemaakt omdat het vierkant versterken met 

stabiliteitsbermen meer ruimte vraagt en grondaankoop en compensatie tot 

gevolg heeft. Ook zijn de aanlegkosten hoger dan een jaar geleden voorzien 

was. Er zijn nieuwe inzichten ontstaan zoals over de sterkte van veen. Helaas 

zullen de resultaten van onderzoeken hiernaar pas in 2015 bekend zijn. Wel 

wil Rijkswaterstaat de haalbaarheid van meerlaagsveiligheid onderzoeken. Dit 

gaat om een optimalisatie van drie soorten van maatregelen om de veiligheid 

te vergroten. Het gaat om preventieve maatregelen, duurzame ruimtelijke 

inrichting en rampenbeheersing. Inmiddels zijn in het land al zes 

proefprojecten gedaan. Rijkswaterstaat wil van maart tot en met juni de 

haalbaarheid van een proefproject meerlaagsveiligheid onderzoeken. Als dit 

niet kansrijk is, gaat men door met het dijkversterkingsplan. Als men wel 

kansen ziet, wordt een pilot gestart die van augustus 2013 tot augustus 2014 

zal lopen. In de tweede helft van 2014 vindt besluitvorming plaats over de 

keuze tussen meerlaagsveiligheid en ter visie legging van het 

dijkversterkingsplan. De bedoeling is om van 2015 tot en met 2017 de 

realisatie te laten plaatsvinden. De genoemde periodes zijn een indicatie. 

 

3. Vragen 

Vraag: wordt het dijkversterkingsplan nu stilgelegd? 

Antwoord Bart Spaargaren: dit is een parallel proces, het dijkversterkingsplan 

is nog niet van tafel, maar wordt even “on hold” gezet. 
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Vraag: als men wel doorgaat met het dijkversterkingsplan hoe vindt dan de 

procedure plaats? Wordt deze onderbroken? 

Antwoord Bart Spaargaren: de procedure wordt op dit moment onderbroken. 

Als men met de pilot aan de slag gaat, komt er ruimte voor inspraak van de 

burgers. Als men doorgaat met het dijkversterkingsplan, wordt de normale 

procedure gevolgd. Aan het maatwerk is al gedeeltelijk invulling gegeven. 

 

Vraag: kan de uitwerking van de detailoplossing worden verstrekt aan de 

bewoners? 

Antwoord Bart Spaargaren: voor de Rozewerf kan dit worden verstrekt, maar 

andere zaken zijn nog niet helemaal uitgewerkt. 

 

Vraag: in 2015 wordt een nieuw hoogwaterbeschermingsplan gemaakt, 

waarbij nieuwe normen worden gehanteerd. Kan de dijk dan minder hoog 

worden gemaakt? IJburg heeft blijkbaar andere normen gehanteerd, want dit 

is een buitendijks gebied, er wonen meer mensen, maar heeft wel een lagere 

waterkering. Tevens is de dijk niet geheel dicht. 

Antwoord Berthe Brouwer: het verschil zal erin zitten dat men uitgaat van een 

overstromingskans in plaats van een overschrijdingskans van de waterkant. 

Vergelijkingen met IJburg zijn niet te maken, omdat IJburg hoger ligt dan 

Marken. Het veiligheidsniveau van IJburg is zelfs hoger dan dat van Marken. 

Het is inderdaad zo dat het aangezicht heel anders is. Er zit een lang 

bermgebied aan de dijk, waardoor de kruinhoogte optisch lager lijkt en kan 

worden beperkt. De dijk is niet open; er zit een sluis in en is gesloten. 

 

Vraag: hoeveel meter naar links komt de damwand bij Rozewerf richting 

vuurtoren? 

Antwoord Bart Spaargaren: de damwand wordt geplaatst waar de tuinen 

beginnen, waar nu het hekje staat. 

 

Vraag: moeten er dan schuren worden gesloopt? 

Antwoord Niek Berg: het plan is erop gericht om de tuinen en schuren te 

bewaren. Daarom moet de damwand in de binnenberm komen te staan. Er 

kan nu nog niet worden gezegd of en welke schuren eventueel weg zouden 

moeten of ver- en teruggeplaatst worden. 

 

Vraag: is er ervaring met het aanbrengen van damwanden bij terpjes in 

verband met trillingen? 

Antwoord Niek Berg: er wordt gekozen voor een methode waarbij de 

damwand trillingsvrij de grond in gaat. Dit is een dure methode, maar is erop 

gericht trillingen te voorkomen. Dit is al op verschillende plaatsen gedaan. 

 

Vraag: komt er voor de eigenaren en beheerders van de tuinen van de 

Rozewerf nog een aparte vergadering? 

Antwoord Bart Spaargaren: er zal een aparte vergadering worden belegd. 

 

Vraag: er zijn twee plaatjes getoond van het gedeelte ten noorden van de 

haven, welke van de twee is de juiste? 

Antwoord Niek Berg: de artist impression komt het dichtst bij de realiteit. Er 

zal ongeveer 60 cm van de damwand boven het water uitkomen. 
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Vraag: er is de vorige keer gevraagd om een schaaltekening, maar deze is niet 

ontvangen. 

Antwoord Bart Spaargaren: deze zal worden bekend gemaakt als het plan 

weer van de plank komt. 

 

Vraag: wat is het motief van deze dijkversterking, omdat slechts één keer in 

de 1250 jaar sprake is van een overstromingskans. Kan iemand uitleggen wat 

de bewoners van Marken zou kunnen overkomen? Stel dat het moeilijk is te 

kiezen tussen mogelijke alternatieven, garandeert men dat de dijk aan de 

zuid- en westzijde op een adequate manier wordt opgeknapt? 

Antwoord Bart Spaargaren: de verwachting over de klink van de dijk is 1,5 cm 

per jaar. Je kunt betwijfelen of deze klink optreedt. De normstelling gaat 

veranderen, waarbij wordt gekeken naar de overschrijdingskans van de 

waterkant in plaats van de overstromingskans. Het kan zijn dat men daardoor 

tot andere maatregelen komt. Wat betreft het opknappen van de dijk is het zo 

dat het niet zinvol is hier nu iets aan te doen, omdat de ingrepen aan de dijk 

zeer snel zullen worden uitgevoerd.  

 

Vraag: er zijn twijfels over het trillingsvrij aanbrengen van de damwand. Bij 

de Noord-Zuidlijn werd ook gesteld dat dit trillingsvrij zou kunnen. 

Antwoord Bart Spaargaren: dit is niet vergelijkbaar. Het trillingsvrij 

aanbrengen van de damwand is een beproefde techniek. Er zal worden 

uitgezocht of er bestaande voorbeelden zijn. Iemand uit het publiek geeft aan 

dat in Rijswijk in de Betuwe zo’n dam is gedrukt zonder noemenswaardige 

problemen. 

 

Vraag: is er overwogen om de dijk alleen aan de buitenkant te versterken? 

Antwoord Bart Spaargaren: dit is niet mogelijk, omdat buitendijks allemaal 

slappe grond aanwezig is. Dit heeft technische beperkingen. 

 

Vraag: binnendijks is ook slappe grond aanwezig; hier ligt een sloot. 

Antwoord Niek Berg: hier is echt naar gekeken. Men is begonnen met alle 

denkbare oplossingen in kaart te brengen. In die fase is buitenwaartse 

dijkversterking afgevallen. Het plan dat nu voorligt, kwam als beste naar 

voren. De historische waarde van een kleine dijk blijft behouden; men blijft 

zoveel mogelijk bij de huidige situatie. Het aanzicht van Marken blijft bewaard. 

De veen- en kleigronden zijn al voorbelast; hoe meer je daar vanaf gaat, hoe 

meer verdichting je krijgt. Ook is voor de komende 50 jaar gekeken naar de 

kruinhoogte, de kwaliteit van de steenbekleding en de kwaliteit van het 

dijklichaam zelf. Met name de stabiliteit pleit ervoor dicht bij de huidige 

situatie te blijven. Een dijk die buitenwaarts is versterkt, ziet er heel anders 

uit. 

 

Vraag: is hierover overleg geweest met de bewoners? 

Antwoord Niek Berg: er zijn klankbordbijeenkomsten belegd en er is 

geprobeerd zoveel mogelijk de bewoners bij te praten en te luisteren naar wat 

er leeft. Het kan best zijn dat sommige mensen individueel een andere mening 

hebben. Bart Spaargaren merkt op dat men met Niek Berg wel eens kan 

kijken naar de technische aspecten die als uitgangspunt dienen. 
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Vraag: als de dijk wordt opgehoogd, welke grond wordt dan gebruikt? Bij de 

laatste ophoging zijn met de grond zaden meegekomen. 

Antwoord Bart Spaargaren: Er komt klei in de toplaag van het talud. Er zal 

worden gekeken naar de mogelijkheden en de aannemer wordt aangestuurd 

om te voorkomen dat er zaden in de grond zitten. Het onderhoud aan de dijk, 

zoals maaien, is de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. 

 

Vraag: de dijk die loopt van de Rozewerf naar de vuurtoren is opgehoogd aan 

de binnenkant. Het pad kalft af naar binnen toe. Het is dus blijkbaar niet 

verstandig om aan de binnenzijde te versterken? 

Antwoord Niek Berg: de specifieke situatie is hem niet bekend. Wat men met 

de dijkversterking voorstaat, is zowel versterking aanbrengen aan de 

binnenkant als aan de buitenkant, zodat de druk aan beide kanten even hoog 

is. Wel moet worden bedacht dat de ondergrond heel slap is en dat de berm 

aan beide zijden moet worden ondersteund. 

 

Vraag: wordt voordat er iets wordt uitgevoerd, nog onderhoud gepleegd aan 

de dijk? 

Antwoord Bart Spaargaren: er zal geen onderhoud meer worden gepleegd aan 

de steenbekleding. Er kan wel worden bekeken of er iets moet worden gedaan 

aan de klinkers op het dijkpad. Wel moet men scherp kijken of dit nog kan, 

omdat de budgetten voor onderhoud niet ruimhartig zijn. Wel staat de 

veiligheid voorop. Als bewoners zelf punten kunnen aanwijzen die onveilig 

zijn, zijn deze welkom. 

 

Vraag: is er een reden dat de proefperiode maar vier maanden duurt? 

Antwoord Bart Spaargaren: de vier maanden zijn bedoeld om te kijken of een 

pilot haalbaar is. Als er kansen zijn wordt daarna de “echte” pilot uitgevoerd. 

Dat duurt naar verwachting een jaar. 

 

Vraag: voor de dijkversterking medio jaren 70 is grond uit Zuid-Flevoland 

gebruikt. Dit was veenachtig spul en hier zat veel kweek in van koolzaad. Toch 

is hiermee ook binnendijks versterkt. Is er een reden geweest waarom in de 

jaren 80 is besloten te kiezen voor buitenwaartse versteviging? 

Antwoord Berthe Brouwer: er worden strengere eisen gesteld aan de klei die 

moet worden gebruikt voor dijkversteviging. Er wordt nu zware klei gebruikt. 

 

Vraag: is de overweging om te zoeken naar een alternatief geboren uit 

kostenoverwegingen of kwaliteitsoverwegingen? 

Antwoord Bart Spaargaren: de uitvoering van een alternatief mag net zo duur 

zijn. Een dijkverbreding van 20 meter bijvoorbeeld wordt niet vrolijk 

ontvangen. Als er mogelijkheden zijn die minder ingrijpend zijn, wordt 

hiervoor gekozen. 

 

Vraag: is er iets geleerd uit het dijkverbeteringsproject van de jaren 80? 

Antwoord Bart Spaargaren: de techniek van het maken van dijken is een 

permanent proces van verbetering. Bart Spaargaren weet niet of specifiek is 

gekeken naar het dijkverbeteringsproject van de jaren 80. 
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Vraag: wat zou het meerlaagse plan met de pilot concreet kunnen inhouden? 

Antwoord Bart Spaargaren: dit behelst een plan waarin preventiemaatregelen 

en maatregelen wat betreft de ruimtelijke ordening en rampenbestrijding zijn 

opgenomen. Hierin wordt een optimum gezocht. Als voorbeeld wordt genoemd 

dat als bij een overstroming tijd gewonnen kan worden, er meer tijd is voor 

evacuaties. Berthe Brouwer heeft al een pilot getrokken waarbij onderzoek 

werd gedaan naar meerlaagsveiligheid. 

 

Vraag: wat is de indicatie van de kosten van het huidige plan? 

Antwoord Bart Spaargaren: de kosten bedragen 30 miljoen Euro. Onder meer 

het diep inslaan van een damwand is zeer prijzig. 

 

Vraag: is het mogelijk dat de Rozewerf overgeslagen wordt? 

Antwoord Bart Spaargaren: dit zou in de pilot onderzocht kunnen worden. 

 

Vraag: Jacob Zeeman wil Rijkswaterstaat uitnodigen om eens een middag te 

brainstormen over hoe het ook anders kan. 

Antwoord Bart Spaargaren: deze uitnodiging wordt aanvaard. 

 

Vraag: 30 miljoen Euro schept wel wat perspectief. Om de dijk buitenwaarts te 

versterken bedragen de kosten 500 Euro per meter. 

Antwoord Bart Spaargaren: dit zal nog een keer met elkaar worden besproken 

op de brainstormsessie. Rijkswaterstaat wil graag de gedachten van de 

bewoners weten en de bewoners mee laten denken over het ontwerp. 

 

Vraag: Rijkswaterstaat is in 2005 begonnen met dit plan, is het resultaat 

alleen de getoonde plaatjes? 

Antwoord Bart Spaargaren: de toetsrondes komen niet sterk over; het was 

beter geweest als dit in één proces was gedaan. Rijkswaterstaat is niet alleen 

gekomen tot de getoonde plaatjes, maar heeft een ontwerp 

dijkversterkingsplan op de plank liggen. 

 

Vraag: zal in 2015 daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering? 

Antwoord Bart Spaargaren: 2015 is het uitgangspunt, maar dit is nog 

afhankelijk van wat er uit de pilot komt. Er wordt naar gestreefd om in 2015 

tot uitvoering te komen. 

 

Vraag: dus er gebeurt aan de oostkant tot die tijd niets meer aan de dijk. 

Antwoord Bart Spaargaren: het is inderdaad niet de bedoeling nog 

werkzaamheden aan de dijk te verrichten voordat de uitvoering start. 

 

Vraag: er zitten nogal wat haken en ogen aan het plan, de sloot verleggen, 

grond kopen van boeren en dergelijke. 

Antwoord Bart Spaargaren: daar zijn waarborgen voor in de zin van 

compensatie en dergelijke. Dit is alleen maar een reden waarom wordt 

gekeken naar alternatieven. 
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4. Sluiting 

Liz van Duin geeft het woord aan mevrouw Wagenaar, de burgemeester van 

Waterland, met de vraag wat zij meeneemt van deze avond. 

Mevrouw Wagenaar geeft aan dat zij een grote groep betrokken bewoners 

ziet. Er zijn veel technische vragen gesteld over het dijkverstevigingsplan. De 

pilot is nog vaag. Daarnaast zijn er zorgen over de onderhoudsstaat van de 

dijk. Tot slot blijkt dat ieder een eigen beeld heeft bij de genoemde 30 miljoen 

Euro. 

Voor het komende jaar wordt een parallel spoor gevolgd. Het 

dijkversterkingsplan wordt procedureel onderbroken, maar ontwerptechnisch 

gaat men door met het verbeteren van de plannen. Daarnaast gaat men 

nadenken of het ook anders kan. Hierbij is ook de Eilandraad en het 

Hoogheemraadschap betrokken. Er zal worden geprobeerd op een andere 

manier te denken dan in grote dijken om een gebied heen. In de meerlaagse 

pilot kan worden bekeken of het mogelijk is de Rozewerf buiten de versterking 

te laten. De periode tot de zomer wordt gebruikt om te kijken of er muziek zit 

in de pilot. Na de zomer komt Rijkswaterstaat terug bij de bewoners met de 

keuze die zal worden gemaakt. Men kan zich afvragen of dit nu allemaal nodig 

is. Het heeft te maken met de technische kant en de veiligheidskant. Mevrouw 

Wagenaar weet hoeveel onrust het geeft, maar is van mening dat er een 

unieke mogelijkheid is. Een en ander zal nooit betekenen dat het minder veilig 

wordt. Als er een mogelijkheid is om het anders te doen, moet deze met beide 

handen worden aangegrepen, maar er mag nooit worden getornd aan de 

veiligheid.  

 

Liz van Duin neemt het woord en geeft aan dat Rijkswaterstaat na de zomer 

terugkomt bij de bewoners. Er zal gebruik worden gemaakt van het aanbod 

om in overleg te gaan. Ook is het een optie om de veiligheid hierin mee te 

nemen. 

 

De voorzitter van de Eilandraad merkt op dat er hele goede opmerkingen zijn 

gemaakt. Hij roept de bewoners op om zich op te geven voor de werkgroep 

van de Eilandraad. Hij gaat mee met het verhaal als Rijkswaterstaat kan 

garanderen dat Marken de komende twee jaar droog blijft. Hij is van mening 

dat de aanwezigen voor de voorgestelde manier moeten gaan. 

 

Berthe Brouwer dankt ieder voor de inbreng en geeft aan dat hierop in 

augustus of september wordt teruggekomen. Het verslag zal aan een ieder die 

zijn of haar emailadres heeft achtergelaten worden toegestuurd. Nabranders 

en opmerkingen kan men via de mail inbrengen of op papier achterlaten. 

Zij bedankt alle aanwezigen nogmaals en wenst een ieder wel thuis. 

De bijeenkomst wordt gesloten om 20:15 uur. 

 


