
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

     Beheerplan oevers 2014-2018 
                                                  versie 4 december 2013 
 
 
 
 
 
 



 

1. Inleiding 
 
 
De gemeente Waterland is een waterrijk gebied. Water is dan ook een belangrijk onderdeel van de 
openbare ruimte. Naast het baggeren van de watergangen vormt het onderhouden van de oevers 
een belangrijke taak van de gemeente.  
 
 

1.1. Doel 
Het beheerplan verschaft inzicht in de onderhoudstoestand en biedt de gemeente de kans om 
onderbouwd en doelmatig onderhoud uit te voeren aan haar eigendommen. Om dit te kunnen 
doen geeft het plan: 
 

0 Een volledig beeld van de huidige onderhoudstoestand 
0 Een overzicht van de werkzaamheden in de planperiode 
0 Een doorkijk naar de jaren buiten de planperiode 
0 Een raming van de kosten voor de werkzaamheden in de planperiode 
 
 

1.2. Begrenzing 
In dit beheerplan zijn de oevers opgenomen die in het beheer en onderhoud zijn bij de gemeente 
Waterland. Hoewel de gemeente Waterland bestaat uit 9 kernen bevinden zich maar in 7 kernen 
oevers die onder de gemeente vallen. Het gaat dan om de kernen: 
 

0 Broek in Waterland,  
0 Ilpendam,  
0 Marken,  
0 Monnickendam,   
0 Overleek,  
0 Watergang, 
0 Zuiderwoude.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Uitgangspunten 
Bij het opstellen van het beheerplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
0 Onderhoudsplicht volgt uit eigendom (kadaster) en keur (hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier); 
0 Sober en doelmatig, waarbij het  huidige budget de bovengrens vormt; 
0 Harde oeverbescherming alleen daar waar nodig is; 



Huidige situatie 
 
 
Om de huidige situatie goed in beeld te krijgen zijn alle oevers geïnventariseerd en geïnspecteerd.  
Bij de inspectieronde is gebruik gemaakt van het formulier dat als bijlage 1 is opgenomen in dit 
rapport. Op basis van het formulier zijn in ieder geval de volgende gegevens genoteerd: 
 

0 Algemene gegevens: Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het type materiaal, de 
opbouw en de hoogte van de beschoeiing. 

0 Onderhoudstoestand: Op basis van de visuele inspectie zijn de beschadigingen, de mogelijke 
oorzaak en de te nemen maatregelen beschreven. Tevens is er in het veld een inschatting 
gemaakt van de verwachte restlevensduur van de oever. 

0 Mogelijkheden voor natuurlijke of ecologische oevers: Aan de hand van de aanwezige ruimte 
is bekeken of er ruimte voor de aanleg van een ecologische oever is of dat het wellicht 
mogelijk is om een harde oeverbescherming te vervangen door een natuurlijke. 

 
In de paragraven hieronder wordt de huidige situatie nader toegelicht. Eerst worden de typen 
oeverbescherming benoemd en daarna wordt een beeld geschetst van de kwaliteit en de lengte 
ervan. 
 
 

2.1. Typen oeververdediging 
Op basis van de inventarisatie zijn de verschillende typen in kaart gebracht. Hieronder treft u per 
type oeverbescherming de benaming, een korte omschrijving en een foto aan.  
 

 
Houten beschoeiing type 1 
Deze beschoeiing type bevat rondhouten palen met 
horizontale planken (schotten). Deze beschoeiing komt 
voor met en zonder verankering. De gemeente Waterland 
heeft 1415 meter aan houten beschoeiing type 1 in beheer. 
De beschoeiing komt met name veel voor op Marken. 
 

 
 
 

 
 
Houten beschoeiing type 2 

Deze houten beschoeiing heeft vierkante azobé palen 
met horizontale planken (schotten) Beschoeiing komt 
voor met en zonder verankering, deksloof en gording.   
De gemeente Waterland heeft 9804 meter houten 
beschoeiing type 2 in beheer.  
 
 
 
 
 



 
Houten damwand  
De gemeente Waterland heeft  
947 meter aan houten damwand in beheer. Damwand met 
verankering, deksloof en/of gording 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stalen damwand  
De gemeente Waterland heeft  634 meter aan stalen 
damwand in beheer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kademuur 
De gemeente Waterland heeft  
748 meter aan kademuur in beheer. (komt met name veel 
voor in de oude kern van Monnickendam) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wilgentenen 
Aan de noordkant van het sportpark in Broek in 
Waterland ligt over een lengte van 50 meter  een 
wilgentenen als oeververdediging.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Natuurlijke oever 
De gemeente Waterland heeft verdeeld over alle kernen ca. 
17,5 km natuurlijke oevers in beheer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ecologische oevers 
De gemeente Waterland heeft 2 ecologische oevers (totale lengte 
288 meter beide gelegen in Monnickendam). Bij deze oevers staat 
de natuurlijke en bovenal geleidelijke overgang tussen land en 
water centraal. 
 
 
 
        
             
 
 
 

2.2. Resultaten inventarisatie en inspectie 
 
Voor elke oever is een zogeheten paspoort opgesteld waarin de gegevens over de desbetreffende 
oever zijn vastgelegd en de inspectieresultaten zijn weergegeven. De ingevulde paspoorten treft u 
per kern aan in de bijlage 2 t/m 8. Elk van deze bijlagen begint met het totaal overzicht voor de 
betreffende kern inclusief de bijbehorende overzichtstekening. In de tabel hieronder wordt het 
totaaloverzicht van de typen oeververdediging en de bijbehorende onderhoudstoestand 
weergegeven voor de gehele gemeente. 
 

Type oeververdediging lengte (m) 
Onderhoud nodig  binnen 

0-2 jaar 2-3 jaar 3-5 jaar 5+ jaar 

Houten beschoeiing type 1 1334 0 341 574 500 
Houten beschoeiing type 2 11.209 382 1.200 3.551 4.671 
Houten damwand 947 71 0 204 672 
Stalen damwand 634 0 0 0 634 
Kademuur 748 50 0 18 680 
Wilgentenen  50 0 0 0 50 
Natuurlijke oever 17.595 0 0 0 17.595 
Ecologische oever 288 0 0 0 288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Beheerprogramma 
 

3.1. Eenheidsprijzen beschoeiingen 
 
Om het budget te kunnen bepalen dat benodigd is voor de uitvoering van het beheerplan oevers 
is het nodig om te weten wat een beschoeiing kost. Daarom is voor elke type beschoeiing zoals 
benoemd onder paragraaf 2.1. bepaald wat de eenheidsprijs bedraagt per meter. Doordat we 
echter de type beschoeiingen zoveel mogelijk gestandaardiseerd hebben zijn niet alle 
beschoeiingen binnen een bepaald type identiek. Zo kan er bijvoorbeeld een wrijfhout of 
verankering zijn aangebracht. Voor deze onderdelen is een toeslag bepaald die bovenop de basis 
eenheidsprijs van de beschoeiing komt. 
 
Om te komen tot een goede eenheidsprijs is gebruik gemaakt van de landelijke “kengetallen 
kleine (re)constructies”. Deze prijzen zijn vervolgens getoetst en waar nodig aangepast aan de 
lokale situatie op basis van de behaalde aanbestedingsresultaten van de afgelopen twee jaren. In 
de tabel hieronder treft u de bepaalde eenheidsprijzen per meter aan. In bijlage 10 vindt u de  
opbouw en specificatie van de hieronder genoemde eenheidsprijzen. 
 
 

 

3.2. Uitbreiding natuurlijke oevers 
 
Om te kunnen besparen en alleen beschoeiingen aan te brengen waar ze ook echt nodig  zijn 
hebben we bij de inspectie en beoordeling gekeken naar de mogelijkheid om over te gaan op een 
natuurlijke oever. Hierbij hebben wij de volgende criteria gebruikt: 
 

0 een oeverbescherming is constructief niet noodzakelijk; 
0 er zijn weinig vaarbewegingen 
0 er is geen risico op afkalving of deze brengt geen grote gevolgen met zich mee 
 
Op een 25-tal locaties blijkt het daadwerkelijk mogelijk om over te gaan op een natuurlijke oever 
en dus geen beschoeiing aan te brengen. Dit levert een besparing op van een kleine € 290.000,-. 
In bijlage 11 vindt u een overzicht met de locaties waar het omgaat en een onderbouwing van de 
besparing. 
 
 

Type oeververdediging 
Basisprijs 
per m1 

Toeslagen: 

wrijfhout gording deksloof nieuwe 
verankering 

hergebruik 
verankering 

Houten beschoeiing type 1 €    230,00 €  13,45 €  17,00 €  25,00 €  50,00 €  35,00 

Houten beschoeiing type 2 €    220,00 €  13,45 €  17,00 €  25,00 €  50,00 €  35,00 

Houten damwand €    370,00 €  13,45 €  17,00 €  25,00 €  50,00 €  35,00 

Stalen damwand € 2.800,00 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Kademuur € 5.300,00 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Wilgentenen €      25,00 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Natuurlijke oever n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Ecologische oever €      65,00  €  13,45 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  



3.3. Benodigd budget 

 

Op basis van de in de inspectieresultaten, de theoretische levensduur (voor buiten de 
planperiode) en de vanuit het oude beheerplan opgedragen werkzaamheden is aan elke oever een 
vervangingsjaar gehangen. Hierbij zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd per locatie, 
zo wordt voorkomen dat we binnen de planperiode twee keer op nagenoeg dezelfde locatie aan 
het werk zijn. Vervolgens zijn de in paragraaf 3.1. bepaalde eenheidsprijzen gekoppeld aan de 
oevers en is een vervangingswaarde bepaald. Op basis van deze twee gegevens en uitgaande van 
de nieuwe natuurlijke oevers is vervolgens het benodigde budget per jaar en voor de gehele 
planperiode bepaald. De volgende tabel geeft het benodigde budget  per kern en plan jaar aan. 
De onderbouwing van de benodigde budgeten vindt u in bijlage 12 
 

 
 
Als wij het totaal benodigde bedrag van € 1.201.000,- delen door de planperiode van vijf jaar 
komt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening gedurende de planperiode op € 240.200,- 
 

Jaar van onderhoud Kern Kosten per kern Kosten per jaar 

2014 Monnickendam €   113.000 €     113.000 

2015 Monnickendam €   266.000 €     266.000 

2016 

Broek in waterland €     34.000 

€    179.000 Monnickendam €   102.000 

Watergang €     43.000 

2017 Marken €   237.000 €    237.000 

2018 
 

Ilpendam €     84.000 

€    406.000 
    
  

Marken €     93.000 

Monnickendam €   186.000 

Watergang €    43.000 

  Totaal planperiode    €  1.201.000 



Bijlage 1  Inspectieformulier 
 

 
 



Toelichting bepaling restlevensduur  
Voor het vaststellen van de onderhoudstoestand van de oevers. zijn de beoordelingscriteria 0-2 
jaar (slecht), 2-3 jaar (matig), 3-5 jaar (redelijk), 5+ jaar (goed) 
 
 Een oeverbescherming vallend binnen de beoordeling 0-2 jaar verkeerd in een slechte staat. 

Hierbij is onderhoud op zeer korte termijn noodzakelijk om zijn functie te behouden. Hierbij 
vallen het over grote lengtes ontbreken van beschoeiings-elementen (palen/planken), het uit 
lijn staan of uitspoeling op grote schaal waardoor de functie van de watergang wordt 
benadeeld. 

 
 Een oeverbescherming vallend binnen de beoordeling 2-3 jaar verkeerd in een slechte  tot 

matige staat. Hierbij is onderhoud op korte termijn noodzakelijk om zijn functie te 
behouden. Hierbij  wordt gesproken als er ernstige visuele beschadigingen zijn opgetreden 
zoals het ontbreken van enkele beschoeiings-elementen (palen/planken), geringe uitspoeling, 
inwatering van palen  of kieren/scheuren.  

 
 Een oeverbescherming vallend  binnen de beoordeling 3-5 jaar verkeerd in een matige tot 

redelijke staat. Hierbij is onderhoud/reparatie gedurende de planperiode noodzakelijk. 
Hierbij wordt gesproken als er visuele beschadigingen zijn opgetreden zoals erosie, het 
ontbreken van b.v.  deksloof of inwatering van palen  De oeververdediging voldoet voor het 
grootste deel aan zijn functie, slechts op enkele plaatsen vindt verlanding of afkalving plaats. 

 
 Een oeverbescherming vallend binnen de beoordeling 5+ jaar verkeerd in een goede staat. 

Hierbij zijn er geen visuele beschadigingen aanwezig, staat de oeververdediging in lijn met de 
oever en treed er geen uitspoeling op. De oeververdediging voldoet nog aan zijn functie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2 t/m 9  Resultaten per kern 
 
Gezien de omvang van de bijlage 2 t/m 9  is er voor elke bijlage een apart document gemaakt. 
Deze maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit beheerplan, maar zijn separaat toegevoegd. Het 
gaat om de volgende documenten: 
 
Bijlage 2:  Oevers Broek In Waterland 
Bijlage 3:  Oevers Ilpendam 
Bijlage 4:  Oevers Marken 
Bijlage 5:  Oevers Monnickendam (binnenstad) 
Bijlage 6:  Oevers Monnickendam (overige) 
Bijlage 7:  Oevers Overleek 
Bijlage 8:  Oevers Watergang 
Bijlage 9:  Oevers Zuiderwoude    
 
 
 



Bijlage 10  Eenheidsprijzen 

 

Houten beschoeiing type 1: Rondhout palen  eenheidsprijzen  

Ontgraven grond uit cunet en in tijdelijk depot zetten m1  €                              8,29  
verwerken grond uit depot m1  €                              8,29  
leveren / verwerken grond: teelaarde m1  €                            15,79  
verwijderen restanten van bestaande beschoeiing m1  €                            26,65  
aanbrengen azobe en vuren beschoeiing delen, afm.35 x 200 mm  m1  €                            63,17  
aanbrengen FSC-PURE cloeziana rondhouten palen diameter 150 mm lang 4.00 m1 h.o.h. 1,25 m1 m1  €                            49,13  
leveren azobe beschoeiing delen afm. 35 x 200 mm  m1  €                              9,50  
leveren FSC-PURE cloeziana rondhouten palen diameter 150 mm lang 4.00 m1 h.o.h. 1,25 m1 m1  €                            36,00  
leveren en aanbrengen zand en worteldicht doek m1  €                              1,87  
leveren vuren beschoeiingdelen 35 x 200 mm m1  €                              4,75  
egaliseren en doorfrezen berm m1  €                              3,69  
inzaaien bermen met een zaadmengsel tbv gazon m1  €                              3,79  

totaal m1  €                          230,92  

      

Beschoeiing type 1 Rondhout palen  eenheidsprijzen  

schotten 140 cm hoog m1  €                          323,29  
schotten 120 cm hoog m1  €                          277,10  
schotten 100 cm hoog m1  €                          230,92  

schotten 80 cm hoog m1  €                          184,74  
      

Houten beschoeiing type 2:   eenheidsprijzen  

Ontgraven grond uit cunet en in tijdelijk depot zetten m1  €                              8,29  
verwerken grond uit depot m1  €                              8,29  
leveren / verwerken grond: teelaarde m1  €                            15,79  
verwijderen restanten van bestaande beschoeiing m1  €                            26,65  
aanbrengen azobe en vuren beschoeiing delen, afm.35 x 200 mm  m1  €                            63,17  
aanbrengen azobe palen 100 x 100 mm lang 5.00 m1. H.o.h. 1,00 m1 m1  €                            49,13  
leveren azobe beschoeiing delen afm. 35 x 200 mm m1  €                              9,50  
leveren azobe palen 100 x 100 mm lang 5.00 m1. m1  €                            27,00  
leveren en aanbrengen zand en worteldicht doek m1  €                              1,87  
leveren vuren beschoeiingdelen 35 x 200 mm m1  €                              4,75  
egaliseren en doorfrezen berm m1  €                              3,69  
inzaaien bermen met een zaadmengsel tbv gazon m1  €                              3,79  

totaal m1  €                          221,92  
      

Beschoeiing type 2 Azobé palen  eenheidsprijzen  

schotten 160 cm hoog m1  €                          295,89  
schotten 140 cm hoog m1  €                          258,91  
schotten 120 cm hoog m1  €                          221,92  
schotten 100 cm hoog m1  €                          184,93  
schotten 80 cm hoog m1  €                          147,95  

      

Houten damwand type 1: Azobé damwand (planken 400cm, ca. 40 cm + water)  eenheidsprijzen  

Ontgraven grond uit cunet en in tijdelijk depot zetten m1  €                              8,29  
verwerken grond uit depot m1  €                              8,29  
leveren / verwerken grond: teelaarde m1  €                            15,79  
verwijderen restanten van bestaande beschoeiing m1  €                            26,65  
leveren en aanbrengen azobé damwand  m1  €                          300,00  
egaliseren en doorfrezen berm m1  €                              3,69  
inzaaien bermen met een zaadmengsel tbv gazon m1  €                              3,79  

totaal m1  €                          366,50  
  
 
 
 
 
     



Stalen damwand type 1:   eenheidsprijzen  

kostenraming 'kengetallen kleine (re)constructies blz 286/287 m1  €                        2.756,80  
totaal m1  €                        2.756,80  

      

      

      

kademuur type 1:   eenheidsprijzen  

afbreken  oude kademuur m1  €                        1.250,00  
Plaatsen damwand en droogzetten kade m1  €                          500,00  
nieuwe funderingspalen heien m1  €                          500,00  
aanbrengen betonnen fundering voor metselwerk m1  €                          900,00  
opmetselen neiuwe kade m1  €                        1.500,00  
verankering m1  €                          150,00  
aanvullen grond achter kade m1  €                            15,79  
20% ontwerpkosten en voorbereiding m1  €                          500,00  

totaal m1  €                        5.315,79  
      

Aanleg ecologische Oever  eenheidsprijzen  

Ontgraven grond uit cunet en in tijdelijk depot zetten m1  €                            10,00  
aanvullen grond op locatie m1  €                            10,00  
verwijderen restanten van bestaande beschoeiing m1  €                            26,65  
aanbrengen (water)beplanting  m1  €                            18,00  

totaal m1  €                            64,65  

      

Beschoeiingsonderdelen  eenheidsprijzen  
leveren en aanbrengen azobe wrijfhout 160 x 40 mm m1  €                            13,45  
leveren en aanbrengen azobe gording 60 x 160 mm m1  €                            17,00  
leveren en aanbrengen azobe deksloof 40 x 270 mm m1  €                            25,00  
bestaande verankering 16 mm herbruiken, oplengen, opnieuw bevestigen m1  €                            35,00  
Leveren en aanbrengen nieuwe ankerstangen met klapankers (h.o.h. 3 m) m1  €                            50,00  

 
 
 



Bijlage 11  Uitbreiding natuurlijke oevers 
 
Onderdeel 

nummer

Straat Locatie Kern Aanwezige 

Oeververdediging

 prijs 

vervanging 

BIW-002 Noormeerweg 4 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 1.479€             
BIW-023 De Draai achter Klinke 10-12 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 6.843€             
BIW-030A Wagengouw nr 12 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 4.993€             
BIW-041 Wagengouw  1-5 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 17.939€           
BIW-045 Heemsweer  20-28 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 19.048€           
BIW-046 Heemsweer  1-5 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 10.726€           
BIW-047 Heemsweer 1 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 7.582€             
BIW-048 Heemsweer  56-64 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 11.096€           
BIW-049 Heemsweer  42-46 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 3.514€             
BIW-051 Hageweer  50a-54 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 9.617€             
BIW-052 Hageweer  43-44 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 11.281€           
BIW-057 Hageweer  26f-27c Broek in Waterland houten schoeiing type 2 925€                
ILP-011 De Beurs achter Dorpsstr 58-62 Ilpendam houten schoeiing type 2 4.438€             
ILP-019A De Noord 3a-4a Ilpendam houten schoeiing type 2 8.211€             
ILP-024A Burg. van Oorschotplantsoen zijde Purmerringvaart Ilpendam houten schoeiing type 2 24.855€           
ILP-024B Burg. van Oorschotplantsoen zijde de noord Ilpendam houten schoeiing type 2 35.285€           
ILP-027 Sportpark tpv toegang - kantine Ilpendam houten schoeiing type 2 22.636€           
ILP-030 Leeuwerikstraat garageboxen naast nr 15 Ilpendam houten schoeiing type 2 12.428€           
MAR-015 Buurt III overzijde nr. 6 Marken houten schoeiing type 1 780€                
MON-006 Kloosterstraat begraafplaats Monnickendam houten schoeiing type 2 26.720€           
MON-079 Cornelis Dirksz.laan noordwestzijde voetpad  Monnickendam houten schoeiing type 2 2.589€             
MON-079A Cornelis Dirksz.laan westzijde voetpad  tpv 328-332 Monnickendam houten schoeiing type 2 8.322€             
MON-085 Houtrib Kooizand 1 - Corn. Dirksz.laan Monnickendam houten schoeiing type 2 22.858€           
MON-102 Rennekencamp Achter 10-12 Monnickendam houten schoeiing type 2 5.733€             
MON-103 Rennekencamp 21 Monnickendam houten schoeiing type 2 11.984€           

291.881€           



Bijlage 12  Werkzaamheden per jaar en locatie 
 

2014

nr straat locatie kern type Lengte  prijs vervanging 

MON-051 Galgeriet t Prooyen 26 - 2 Monnickendam houten schoeiing type 2 67,00 29.179€                
MON-052 Galgeriet 2-4 Monnickendam houten damwand 71,00 30.921€                
MON-105 Peerdecamp achter 50-52 Monnickendam houten schoeiing type 2 24,00 5.326€                  
MON-012B Vesting noordzijde, t.o Niesenoortsburgwal 38 Monnickendam houten schoeiing type 2 11,00 2.419€                  
MON-013 Rozendaal vesting - bloemendaal Monnickendam houten schoeiing type 2 18,00 5.956€                  
MON-014 Rozendaal 8a - 11 Monnickendam houten schoeiing type 2 60,00 19.854€                
MON-023 Weezenland noordwestzijde brug rozendaal Monnickendam houten schoeiing type 2 17,00 3.144€                  
MON-036 Fluwelen burgwal 4-15 Monnickendam houten schoeiing type 2 71,00 15.756€                

112.554€               

2015

nr straat locatie kern type Lengte  prijs vervanging 

MON-046A De Haven 3-14 Monnickendam kademuur 50,00 265.790€              
265.790€              

2016

nr straat locatie kern type Lengte  prijs vervanging 

BIW-031 Westweer speelplaatsje Broek in Waterland houten schoeiing type 2 100,00 25.891€                
BIW-048A Heemsweer  tpv brug bij 64 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 8,00 1.479€                  
BIW-052A Hageweer 54 Broek in Waterland houten schoeiing type 2 37,00 6.843€                  
MON-106 Peerdecamp voetpad tpv 8-24 Monnickendam houten schoeiing type 2 106,00 23.524€                
MON-107 Peerdecamp 4-8 en naast sportveld Monnickendam houten schoeiing type 2 78,00 17.310€                
MON-108 Monnikevenne voetpad tpv 49 en 68 Monnickendam houten schoeiing type 2 61,00 13.537€                
MON-114 Lameroen 23 - splitshoorn 44 Monnickendam houten schoeiing type 2 116,00 27.715€                
MON-115 Dissel 50 - fuik 26 Monnickendam houten schoeiing type 2 83,00 19.830€                
WTG-001A Dorpsstraat westzijde 14 Watergang houten schoeiing type 2 10,00 1.849€                  
WTG-001B Dorpsstraat westzijde tpv noordzijde oprit 16 Watergang houten schoeiing type 2 5,00 925€                     
WTG-001C Dorpsstraat westzijde tpv zuidzijde oprit 16 Watergang houten schoeiing type 2 15,00 2.774€                  
WTG-002A Dorpsstraat westzijde tpv 19-21 Watergang houten schoeiing type 2 44,00 8.137€                  
WTG-002B Dorpsstraat westzijde naast 36 Watergang houten schoeiing type 2 21,00 3.884€                  
WTG-002C Dorpsstraat oostzijde tpv zuidzijde oprit 27 Watergang houten schoeiing type 2 11,00 2.034€                  
WTG-002D Dorpsstraat oostzijde noordzijde oprit 27 Watergang houten schoeiing type 2 14,00 2.589€                  
WTG-003A Dorpsstraat oostzijde 27-29 Watergang houten schoeiing type 2 24,00 4.438€                  
WTG-003B Dorpsstraat oostzijde tpv 31 Watergang houten schoeiing type 2 6,50 1.202€                  
WTG-004 Dorpsstraat westzijde tpv 31 - kerkweg Watergang houten schoeiing type 2 58,00 10.726€                
WTG-016A Dorpsstraat oostzijde, brug speelveld - brug 68 Watergang houten schoeiing type 2 23,00 4.253€                  

178.940€               

2017

nr straat locatie kern type Lengte  prijs vervanging 

MAR-008 Het Rietland 1-3 Marken houten schoeiing type 1 44,50 11.833€                
MAR-009 Parkeerterrein t.o. klompenmakerij Marken houten schoeiing type 1 55,00 14.626€                
MAR-010 Kets 21-28 Marken houten damwand 28,50 13.124€                
MAR-011 Kets 29-33 Marken houten schoeiing type 1 30,50 9.519€                  
MAR-012 Kets 1-3 Marken houten schoeiing type 1 30,70 10.999€                
MAR-016 Buurt IV 1-25 Marken houten schoeiing type 1 114,00 35.580€                
MAR-017 Buurt IV 23 Marken houten schoeiing type 1 6,00 1.873€                  
MAR-024 Buurterstraat westzijde entree bergaafpl.- nr. 47 Marken houten schoeiing type 1 90,00 28.089€                
MAR-025 Buurterstraat oostzijde 23-46a Marken houten schoeiing type 1 88,00 27.465€                
MAR-032 Zereiderpad Kerkbuurt - Walandweg Marken houten schoeiing type 1 107,00 44.780€                
MAR-032A Zereiderpad Kerkbuurt - Walandweg Marken houten damwand 110,00 39.412€                

237.300€               



 

2018

nr straat locatie kern type Lengte  prijs vervanging 

ILP-013 Aalduikerweg tpv Aalduikerbrug Ilpendam houten damwand 7,00 3.049€                  
ILP-015 Aalduikerweg tpv Aalduikerbrug Ilpendam houten damwand 7,00 3.049€                  
ILP-016 Merelstraat tpv Aalduikerbrug Ilpendam houten damwand 8,00 3.484€                  
ILP-020 De Noord 6-26 Ilpendam houten schoeiing type 2 241,00 53.483€                
ILP-021 Tureluur 1 Ilpendam houten schoeiing type 2 14,00 3.107€                  
ILP-034 Lepelblad 13 Ilpendam houten schoeiing type 2 5,00 1.110€                  
ILP-036 Watermunt 15-22 Ilpendam houten schoeiing type 2 8,50 1.886€                  
ILP-037 Tormentil brug achter Watermunt 16-18 Ilpendam houten schoeiing type 2 8,00 1.775€                  
ILP-038 Tormentil achter Watermunt 2-16 Ilpendam houten schoeiing type 2 47,00 10.430€                
ILP-039 Tormentil duiker bij 16-18 / Tureluur 18-20 Ilpendam houten schoeiing type 2 14,00 3.107€                  
MAR-029 Buurterstraat Zuidzijde Wilhelminabrug Marken kademuur 8,50 45.184€                
MAR-031 Zereiderpad Noordzijde Wilhelminabrug Marken kademuur 9,00 47.842€                
MON-007 Bernhardlaan Kinderboerderij Monnickendam houten schoeiing type 2 59,00 13.093€                
MON-008 Bernhardlaan speeltuin Monnickendam houten schoeiing type 2 59,00 13.093€                
MON-089 Trintel 2-16 Monnickendam houten schoeiing type 2 79,00 15.953€                
MON-090 Lijnbaan t.o. Trintel 2 - opheve 30 Monnickendam houten schoeiing type 2 123,00 24.838€                
MON-092 Ossevenne 24 - 36 Monnickendam houten schoeiing type 2 47,00 8.692€                  
MON-093 Spaandersbank Spaandersbank Monnickendam houten schoeiing type 2 198,00 36.617€                
MON-094 Houtrib naast trintel 90 Monnickendam houten schoeiing type 2 29,00 5.363€                  
MON-094A Houtrib 57 -59 Monnickendam houten schoeiing type 2 7,00 1.295€                  
MON-099 Calverkamp achter 19-33 Monnickendam houten schoeiing type 2 63,00 11.651€                
MON-100 Calverkamp 33 - Rielant Monnickendam houten schoeiing type 2 90,00 19.973€                
MON-101 Rennekencamp Achter nr.8 - Rielant Monnickendam houten schoeiing type 2 161,00 35.729€                
WTG-007 Dorpsstraat oostzijde tpv 50 Watergang houten schoeiing type 2 30,00 5.548€                  
WTG-008 Dorpsstraat oostzijde tpv noordzijde brug bergaafpl. Watergang houten schoeiing type 2 15,00 2.774€                  
WTG-013A Dorpsstraat westzijde, tpv 64 Watergang houten schoeiing type 2 13,00 2.404€                  
WTG-013B Dorpsstraat westzijde, tpv noordzijde brug 64a Watergang houten schoeiing type 2 16,00 2.959€                  
WTG-013C Dorpsstraat westzijde, tpv zuidzijde brug 64a Watergang houten schoeiing type 2 15,50 2.866€                  
WTG-019B Dorpsstraat westzijde tpv noordzijde oprit 88a Watergang houten schoeiing type 2 36,00 6.658€                  
WTG-019C Dorpsstraat westzijde tpv noordzijde oprit 88a Watergang houten schoeiing type 2 38,00 7.027€                  
WTG-020 Dorpsstraat oostzijde, 67-69 Watergang houten schoeiing type 2 13,50 2.497€                  
WTG-021 Dorpsstraat oostzijde brug 69 - 92 Watergang houten schoeiing type 2 35,00 6.473€                  
WTG-022 Dorpsstraat westzijde brug 69 - 92 Watergang houten schoeiing type 2 18,00 3.329€                  

406.336€               
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