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Voorwoord

De gemeente Waterland werkt voor het onderhouden van haar gebouwen met het Gebouwenbeheerplan.
De gemeente Waterland heeft op dit moment 48 gebouwen in eigendom verdeeld over de verschillende kernen.

Er worden 35 gebouwen in het onderhoudsplan van het gebouwenbeheerplan opgenomen. De overige

gebouwen worden wel beschreven, maar vallen niet onder het onderhoudsplan.




1. Inleiding

Begin 2016 zijn alle gebouwen geinspecteerd. Vanuit de inspectiegegevens is het geactualiseerde
gebouwenbeheerplan opgesteld. Voor dit gebouwenbeheerplan hebben we bijna alle gebouwen die de
gemeente Waterland in eigendom heeft laten inspecteren. Voor al deze gebouwen is ook een meerjaren-
onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In het gebouwenbeheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen de
gebouwen die al onderdeel van het plan zijn en de gebouwen die nieuw worden toegevoegd. Daarnaast worden
alle gebouwen vermeld die wel eigendom van de gemeente Waterland zijn, maar niet zijn opgenomen in het
gebouwenbeheerplan, inclusief de toelichting waarom deze geen onderdeel van het gebouwenbeheerplan zijn.
In het gebouwenbeheerplan 2018 wordt de paragraaf duurzaamheid toegevoegd. Dit is de aanzet tot vergaande
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Op basis van de laatste inspecties en de uitgangspunten zoals in dit document opgenomen is het nieuwe
gebouwenbeheerplan 2018-2037 opgesteld. Hiermee leggen we een compleet overzicht van al het gemeentelijk

vastgoed aan u voor.

1. Onderhoud aan de gebouwen 2018-2037

2. De gebouwen

3. Duurzaamheidsparagraaf

4. Financiéle uitwerking en verdeling gebouwen in categorieén en onderhoudsniveau

Als bijlage is de uitgebreide financiéle toelichting en een overzicht van de duurzaamheidsmaatregelen

toegevoegd.

Per gebouw is een onderhoudsniveau vastgesteld waar deze aan moet voldoen. Hierin wordt onderscheid
gemaakt tussen basisonderhoud, minimaal onderhoud en instandhoudingsonderhoud. Naast het onderhoud is

het onderdeel duurzaamheid toegevoegd.

Drie jaar geleden is ervoor gekozen om het onderhoudsniveau voor een aantal gebouwen naar beneden bij te
stellen, dit wordt ook voor de komende 3 jaar zo uitgevoerd. Dit houdt in dat monumentale en beeldbepalende
panden op basisniveau worden onderhouden. Voor de overige geldt een minimaal onderhoudsniveau. Om
achterstallig onderhoud aan de panden te voorkomen wordt het gekozen onderhoudsniveau elke 3 jaar
geévalueerd. Voor panden waarvan de verwachting is dat deze binnen 3 jaar afgestoten worden of renovatie

plaats vindt wordt alleen instandhoudingsonderhoud uitgevoerd.

Nieuw is de duurzaamheidsparagraaf dat als onderdeel aan het gebouwenbeheerplan is toegevoegd. In 2018
wordt gestart met energiemonitoring in alle gebouwen. De gebouwen worden versneld voorzien van slimme
meters. Op basis van de meetgegevens worden de gebouwen geanalyseerd. Daarnaast worden de energielabels
in 2017 en 2018 geactualiseerd. Vanuit de gegevens uit de analyse en de labels wordt een uitgebreid
energiebesparingsplan opgesteld. Op basis van de gegevens die per gebouw worden verkregen worden de

gebouwen verder verduurzaamd. Bij de volgende actualisatie van het gebouwenbeheerplan wordt een evaluatie



van de duurzaamheidsparagraaf onderdeel van het plan. In deze evaluatie worden zowel de uitgaven als de

besparingen opgenomen.

Voor de uitvoering van het gebouwenbeheerplan 2018-2037, inclusief het opnemen van het toiletgebouw
Hemmeland, het zwembad is het totale benodigde budget voor de periode 2018-2037 totaal € 11.753.950,--.
De gebouwen Galegriet 12-14 en 37 en de schoolgebouwen Tiede Bjilsmaschool en St. Sebatianusschool zijn
ook opgenomen. Gelet op de ontwikkelingen panden Galgeriet en de voormalige schoolgebouwen worden bij
de 1e IBU 2018 de laatste ontwikkelingen verwerkt. De jaarlijkse dotatie wordt € 562.743,--

Naast het regulier onderhoud is het noodzakelijk om bij twee kerktorens funderingsherstel uit te voeren in de
periode 2018-2019. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 844.217,-- eenmalig. Deze kosten maken geen
onderdeel uit van de reguliere onderhoudskosten en worden apart hiervan gefinancierd (zie financiéle
paragraaf). Voor de duurzaamheidsparagraaf is een apart uitvoeringsplan, de geraamde kosten voor het

verduurzamen van de gebouwen is eenmalig € 1.043.827,--. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de

reguliere onderhoudskosten en worden apart hiervan gefinancierd (zie financiéle paragraaf).
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2. Onderhoud aan de gebouwen 2018-2037

Wat is onderhoud

Gebouwen worden voortdurend blootgesteld aan factoren die slijtage veroorzaken, weersinvlioeden,
tijdsinvioeden en gebruik. Het gevolg hiervan is dat de technische kwaliteit van een gebouw achteruit gaat.
Onderhoud is er op gericht om een gebouw in een afgesproken technische staat te houden om de functionaliteit
van een gebouw te kunnen waarborgen. Op welk niveau de technische staat wordt gehouden is afhankelijk van

het vastgestelde onderhoudsniveau.

We onderscheiden drie soorten onderhoud:

Planmatig onderhoud:

Dit zijn alle onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om het gebouw

te kunnen laten functioneren op het afgesproken niveau. Het betreft activiteiten en contractonderhoud die
binnen een afgesproken cyclus steeds terugkeren.

Niet planmatig onderhoud:

Dit zijn alle onderhoudsactiviteiten die niet voorspelbaar zijn. Zij vloeien voort uit storing meldingen, inspecties
en wettelijke eisen. Ook instandhoudingsonderhoud valt onder niet planmatig onderhoud.

Renovatie onderhoud:

Dit zijn (grote) onderhoudswerkzaamheden waarbij het gebouw wordt aangepast aan een nieuw eisenpatroon
en/of verandering van gebruik. De werkzaamheden gaan vaak samen met aanpassingen aan het gebruik en of

indeling van een gebouw. Deze werkzaamheden zijn niet opgenomen in het gebouwenbeheerplan.

Gehanteerde onderhoudsniveaus

Instandhoudingsonderhoud:

Intandhoudingsonderhoud wordt alleen uitgevoerd bij panden die binnen 3 jaar komen te vervallen of waar
binnen 3 jaar renovatie voor staat gepland. Hierbij wordt alleen rekening gebouwen met veiligheid en
gezondheid van de gebruiker. Dat betekent dat contractonderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt
onderhoud aan onderdelen uitgevoerd als het niet uitvoeren hiervan gevaar oplevert. En wordt er voldaan aan
wettelijke eisen, denk hierbij aan legionellabeheer, Arbo-wetgeving. Reparaties worden minimaal uitgevoerd.
Het beeld dat bij dit onderhoud op instandhoudingsniveau hoort is niet representatief. Ter onderbouwing

onderstaande foto’s.

Houtrot, maar nog wel dicht. Voorbeeld van een uitgevoerde reparatie.
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Minimaal onderhoud:

Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheid en gezondheid en met de technische staat van de onderdelen.
Het onderhoud is zeer sober te noemen. Dit betekent dat het onderhoud zoals opgenomen onder
instandhoudingsonderhoud wordt uitgevoerd en daarbij wordt periodiek niet planmatig onderhoud uitgevoerd
en herstelwerkzaamheden om de technische staat van de verschillende onderdelen net boven de
instandhoudingskwaliteit te houden. Hierbij wordt geaccepteerd dat het onderhoudsniveau van deze
gebouwen mogelijk terug loopt met als gevolg dat er op langere termijn misschien achterstallig onderhoud
ontstaat. Ter onderbouwing onderstaande foto’s, deze situaties zijn acceptabel bij de keuze voor dit niveau.
Voor de meeste gebouwen is vanuit kostenoverweging gekozen voor minimaal onderhoud. Na 3 jaar volgt een
evaluatie van dit onderhoudsniveau. Als geconstateerd wordt dat er achterstallig onderhoud ontstaat en sprake
is van een waardevermindering van de gebouwen wordt het onderhoudsniveau in het volgende geactualiseerde

gebouwenbeheerplan weer aangepast.

Verflaag toont gebreken. voegwerk uitgespoeld en mosvorming dakpannen beschadigd, vervuild en poreus.

Basis onderhoud (onderhoud zoals dat tot nu toe wordt uitgevoerd):

Basis onderhoud wordt uitgevoerd. De kwaliteit van het onderhoud blijft op een acceptabel niveau en is er op
gericht het gebouw in een technische staat te houden die er op is gericht klachtenonderhoud en terugloop van
het onderhoudsniveau te vermijden. Voor de methode van uitvoering van het onderhoud wordt sober en
doelmatig aangehouden. Onderhoud ziet er voldoende uit zodat er geen sprake is van technische

gevolgschade. Dit onderhoud wordt uitgevoerd bij de panden waar een terugloop van het onderhoudsniveau

niet acceptabel is.

Uitgangspunten onderhoud

In het onderhoudsbeleid, sober en doelmatig, eris zeer beperkt ruimte voor verbeteringen en cosmetisch
onderhoud. Onderdelen die vervangen moeten worden, worden één op één vervangen. Hierbij worden wel
nieuwe wettelijke eisen verwerkt en wordt de meest energiezuinige optie gekozen. Per type gebouw wordt
verder gekeken welke functies van belang zijn, hieraan wordt in het onderhoud extra aandacht besteed.
Gebouwen met een publieke functie (ook uitstraling belangrijk)

Gebouwen met een gebruiksfunctie (Bedrijfsproces is belangrijk)
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Gebouwen verhuurd (gebruik en bedrijfsproces zijn belangrijk en de overeenkomst met de huurder is van
belang)

Monumenten (behoud van de cultuurhistorische waarde en esthetica zijn van belang)
Instandhoudingonderhoud (onderhoud op basis van veiligheid en gezondheid gebruiker, bij gebouwen die op
korte termijn komen te vervallen).

Bij de laatste inspectie is ook gekeken naar het toevoegen van duurzaamheidsmaatregelen. Het onderhoud
wordt zo uitgevoerd dat het gekozen onderhouds- niveau per gebouw gehandhaafd wordt. Alleen bij de
gebouwen waar instandhoudings- onderhoud wordt uitgevoerd accepteren we een achteruitgang in het
onderhoudsniveau.

Er worden geen renovatiewerkzaamheden opgenomen. Deze hangen samen met beleidsmatige keuzes over het
gebruik van het gebouw en worden apart ter advisering voorgelegd door de verantwoordelijke afdeling. Hierin
moet ook de toekomstig onderhoudsbehoefte in worden opgenomen. Het gebouwenbeheerplan neemt bij

renovatieplannen alleen minimaal onderhoud op tot het moment van renovatie.

Vastgestelde onderhoudsniveaus

Bij de vaststelling van het gebouwenbeheerplan in 2014 zijn de onderhoudsniveaus van een aantal gebouwen
aangepast. Deze wijziging van onderhoudsniveaus hebben wel consequenties. Door het verlagen van het
onderhoudsniveau is er een toename van het klachtenpatroon en een afname van de waarde van verschillende
gebouwen te verwachten. Daarnaast zal de algemene beleving van onze gebouwen achteruit gaan. Als
gebouwen op langere termijn wel weer op een hoger niveau onderhouden gaan worden hebben we te maken
met achterstallig onderhoud en meerkosten voor dit onderhoud. Op dit moment is de periode te kort om dit
goed te kunnen evalueren of de consequenties aanvaardbaar zijn. Het aangepaste onderhoudsniveau wordt ook
voor de komende periode gehandhaafd, om na de komende periode een goede evaluatie van de consequenties

te kunnen maken.

Voor een aantal gebouwen was instandhoudingsonderhoud vastgesteld voor een korte periode in verband
toekomstplannen voor deze gebouwen. Het betreft de sporthal, de Marijkehal, de bibliotheek en de Bolder.
Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent deze gebouwen zien we in het gebouwenbeheerplan voor deze
gebouwen een andere keuze voor het onderhoud. De Bolder en de Sporthal en de bibliotheek nemen we voor 3
jaar op in het gebouwenbeheerplan 2018. De sporthal wordt in 2017 voor 3 jaar gerenoveerd, voor de Bolder is
grootschalige renovatie in voorbereiding. De toekomst van het gebouw waar nu bibliotheek Karmac in is
gehuisvest is niet duidelijk. Vooralsnog handhaven we het instandhoudingsonderhoud voor een periode van 3
jaar met hierbij aanmerkend dat er een budget wordt opgenomen voor het herstellen van het dak.

De Marijkehal nemen we weer volledig op, hierbij wordt een inhaalslag gemaakt in verband met achterstallig

onderhoud dat is veroorzaakt door het instandhoudingsonderhoud van de afgelopen periode.

Hierin moet wel het financiéle risico worden benoemd. Indien gebouwen weer moeten worden opgenomen in
het gebouwenbeheerplan moet rekening worden gehouden met een verhoging van de noodzakelijk jaarlijkse
dotatie aan het gebouwenbeheerplan. Indien een gebouw wordt gerenoveerd of nieuwbouw plaats vind moet
deze extra dotatie worden meegenomen in de plankosten. Indien een gebouw zonder renovatie of nieuwbouw
weer wordt teruggebracht in het gebouwenbeheerplan moet rekening worden gehouden met extra financiéle

middelen voor het oplossen van achterstallig onderhoud.



Verdeling gebouwen in onderhoudsniveaus

Basis Minimaal Instandh Extra

Gebouw: onderhoud onderhoud onderhoud Duurzaamheid

Gemeentehuis

Werkplaats buitendienst

Schaftgelegenheid Marken

X | X | X | X

Schaftgelegenheid Ilpendam

Medisch Centrum Marken

Bijgebouw Medisch Centrum Marken

Brandweerkazerne Monnickendam

Brandweerkazerne Ilpendam

X | X | X | x| X

Brandweerkazerne Broek in Waterland (nieuw)

Loket parkeerterrein Marken X

Bibliotheek Monnickendam X

Muziektent Ilpendam X

Toren N.H. kerk Monnickendam

Toren N.H. kerk Ilpendam

Toren N.H. kerk Broek in Waterland

Toren N.H. kerk Watergang

X | X | X | X| X

Speeltoren

Douche en toiletgebouw Marken X X

Douche en toiletgebouw Monnickendam

Sporthal ’t Spil X

Gymzaal Marijkehal

Gymzaal Broek in Waterland

Gymzaal Marken

XX | X | X

De Waegh, middendam 5 en 7 X
De Bolder X

Berging begraafplaats Broek in Waterland

Berging begraafplaats Marken

Berging begraafplaats Kloosterdijk

X | X | X | X

Berging begraafplaatsKloosterstraat

NIEUW TOEGEVOEGD:

Galgeriet 12-14

Galgeriet 37

Toiletgebouw recreatiegebied Hemmeland

Zwembad Monnickendam X

Voormalige scholen Tiede Bijlsma/St. Sebastianus X

In de financiéle bijlage zijn de financiéle consequenties van de keuze voor het onderhoudsniveau en

duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar gemaakt.
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3. Gemeentelijke gebouwen

Gebouwen die onderdeel zijn van het gebouwenbeheerplan:

Gemeentehuis

Het gebruik van het gemeentehuis blijft ongewijzigd. Het gebouw is in gebruik als kantoor voor het
gemeentebestuur en ambtenarenapparaat. De toekomst van het gebouw hangt samen met de toekomst van
onze gemeente. Op dit moment wordt conform het vastgestelde gebouwenbeheerplan 2014 minimaal
onderhoud uitgevoerd. Dit betekent dat het gebouw veilig en gezond is in gebruik. Daarnaast wordt planmatig
onderhoud uitgevoerd om het gebouw technisch op peil te houden. Dit onderhoud wordt sober uitgevoerd. In
principe wordt er geen of bijna geen cosmetisch onderhoud uitgevoerd. In 2016 zijn een aantal

duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd in het gebouwenbeheerplan 2018 wordt hier vervolg aan gegeven.

Werkplaats buitendienst

De werkplaats buitendienst blijft de komende jaren in gebruik. In 2015/2016 zijn een aantal werkzaamheden
uitgevoerd om het gebouw voor een periode van 5 jaar in gebruik te houden. Deze periode wordt verlengd,
hiervoor worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast worden er nieuwe functies onder gebracht
in het gebouw. Het aantal boa’s is uitgebreid en er is een extra medewerker op kantoor gekomen. Ook wordt het
gebouw aangepast voor het huisvesten van de nieuwe groendienst. Nu de gemeentewerf voor een langere tijd in
het gebouwenbeheerplan blijft en het intensiever wordt gebuikt is dit budget niet meer toereikend en moet het
onderhoudsbudget voor dit gebouw worden aangepast. De kosten worden opgenomen in het

gebouwenbeheerplan en hebben een verhoging van het onderhoudsbudget tot gevolg.
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Schaftgelegenheid Marken

*#
<

Er wordt al jaren alleen instandhoudingonderhoud uitgevoerd. De eilandraad maakt gebruik van het terrein, de
groencontainer van de eilandraad staat daar opgesteld. In het verleden is onderzocht om het gebouw over te
dragen aan de eilandraad. In verband met achterstallig onderhoud was dit niet haalbaar. Het opknappen van
het terrein en het gebouw was geraamd op ca. € 40.000,-- en is vanuit kostenoverweging niet uitgevoerd, hier is
ook nu geen budget voor beschikbaar. Voorgesteld wordt het gebouw in het gebouwenbeheerplan te houden

met minimaal onderhoud. Hierdoor is het weer beschikbaar als schaftgelegenheid voor de buitendienst.

Schaftgelegenheid Ilpendam

Op dit moment maakt de gemeente zelf geen gebruik meer van het gebouw. Er wordt nu alleen
instandhoudingonderhoud uitgevoerd. Het gebouw is tijdelijk als schaftgelegenheid verhuurd aan de
Baanstede, maar dat vervalt met ingang van januari 2018. Voorgesteld wordt het gebouw in het
gebouwenbeheerplan te houden met minimaal onderhoud. Hierdoor is het weer beschikbaar als

schaftgelegenheid voor de buitendienst.

Medisch Centrum Marken en bijgebouw

 —
—
—

EEonnn

Het gebouw is in redelijke staat van onderhoud. Het gebouw heeft een dokters en tandartsenpraktijk en twee
woningen. Onder in het gebouw en in het bijgebouw is de brandweer Marken gehuisvest. In 2015 is de praktijk
overgenomen door twee nieuwe huisartsen. Hierbij is afgesproken dat de huidige situatie in ieder geval 5 jaar
gehandhaafd blijft.
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Brandweerkazerne Monnickendam

Het gebouw is eigendom van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De gemeente verzorgt het onderhoud
van het gebouw volgens de uitvoeringsovereenkomst die loopt tot 1/1/2019.
Namens de veiligheidsregio neemt de gemeente ook deel aan de vergaderingen van de VVE. De VrZW betaalt

een vergoeding voor het onderhoud.

Brandweer Ilpendam

Het gebouw is eigendom van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De gemeente verzorgt het onderhoud
van het gebouw volgens de uitvoeringsovereenkomst die loopt tot 1/1/2019. De VrZW betaalt een vergoeding

voor het onderhoud.

Brandweer Broek in Waterland oud

De nieuwe brandweerkazerne in Broek in Waterland is gerealiseerd en in gebruik genomen. Het bestaande
gebouw wordt in stand gehouden. De woning in het pand blijft gehandhaafd tot voor de huurders een passende
oplossing is gevonden binnen het te ontwikkelen gebied.. Het terrein blijft in eigendom van de gemeente i.v.m.
toekomstige ontwikkelingen aan de Eilandweg. Het gebouw verkeert in slechte staat, sloop is de beste optie. Tot
die tijd staat het gedeeltelijk leeg, maar in verband met de onderhoudsstaat en de aanwezigheid van de

huurders in de woning kan het niet verhuurd worden.
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Brandweer Broek in Waterland nieuw

De nieuwe Brandweer kazerne in Broek in Waterland opgeleverd en in gebruik genomen.
Het gebouw is eigendom van de gemeente en wordt door middel van een gebruiksovereenkomst in gebruik

gegeven aan de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De VrZW betaalt een vergoeding voor het onderhoud.

Loket parkeerterrein Marken/toiletgebouw

Een nieuw gebouw wordt ontworpen met toiletten een pinautomaat en een ruimte voor een gastvrouw en de
boa’s. De boa’s kunnen nu gebruik maken van het loket en na realisatie van het toiletgebouw is hierin een
ruimte beschikbaar. Na realisatie van het nieuwe gebouw wordt het loket verwijderd en het nieuwe gebouw

opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Dit is zo opgenomen in het gebouwenbeheerplan.

Bibliotheek Monnickendam

Het gebouw is in matige staat van onderhoud. De bibliotheek is in het gebouw gevestigd, onduidelijk is waar de
bibliotheek in de toekomst gevestigd wordt. De laatste jaren is minimaal onderhoud uitgevoerd en zijn veel
grotere onderhoudsmaatregelen uitgesteld. Indien de bibliotheek in het pand gevestigd blijft moet een
inhaalslag gemaakt worden met het onderhoud en moet het onderhoud weer volledig worden opgenomen in het
gebouwenbeheerplan. Het dak is erg slecht en moet op korte termijn worden gerenoveerd. Voor de komende 3
jaar wordt instandhoudingsonderhoud opgenomen aangevuld met een budget voor calamiteiten aan het dak.

Binnen deze periode wordt nadere advisering omtrent het gebouw voorbereidt.
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Muziektent Ilpendam

Het gebouw is in goede staat van onderhoud. In 2011 is de muziektent in samenwerking met stichting dorpshuis
Ilpendam vergroot en opgeknapt. De gebruikers van de muziektent zijn diverse verenigingen en stichting
Dorpshuis Ilpendam. De meeste activiteiten worden georganiseerd vanuit stichting dorpshuis [lpendam. Het

gebouw achter de muziektent is van de stichting en wordt ook door de stichting onderhouden.

Toren N.H. kerk Monnickendam

Een kerktoren kan niet worden overgedragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk,
onderhoud overdragen aan de kerk met de financiéle consequenties is niet realistisch. Op dit moment wordt
onderzoek gedaan naar het herstellen van de fundering van de toren. Voor de uitvoering van funderingsherstel

is geen budget opgenomen in het gebouwenbeheerplan, maar wordt aparte financiering gevraagd.

Toren N.H. kerk Ilpendam

Een kerktoren kan niet worden overgedragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk,
onderhoud overdragen aan de kerk met de financiéle consequenties is niet realistisch. De toren verkeert in

redelijke staat van onderhoud, de komende periode staan geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland.
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Toren N.H. kerk Broek in Waterland

Een kerktoren kan niet worden overgedragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk,
onderhoud overdragen aan de kerk met de financiéle consequenties is niet realistisch. Op dit moment wordt
onderzoek gedaan naar het herstellen van de fundering van de toren. Voor de uitvoering van funderingsherstel

is niet budget opgenomen in het gebouwenbeheerplan, maar wordt aparte financiering gevraagd .

Toren N.H. kerk Watergang

Een kerktoren kan niet worden overgedragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk,
onderhoud overdragen aan de kerk met de financiéle consequenties is niet realistisch. De toren verkeert in

redelijke staat van onderhoud, de komende periode staan geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland.

Speeltoren

Afstoten is niet aan de orde. De Speeltoren is het meest bijzondere monument in Monnickendam. Goed
onderhoud aan dit gebouw is belangrijk voor het behoud van het monument. Overdragen aan derden is geen

optie. In 2016 is de speeltrommel, slagwerk en uurwerk gereviseerd.
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Douche en toiletgebouw Marken

In 2015 is gekozen om het in gebruik te geven aan de SPW. Dit blijkt een goede oplossing te zijn. Het beheer,
ook van het sanitaire deel, wordt door de SPW georganiseerd. Het onderhoud wordt door de gemeente

verzorgd. De openingstijden zijn voldoende, en er komen geen klachten meer binnen.

Douche en toiletgebouw Monnickendam

De haven in Monnickendam is een gemeentelijke haven en hierom wordt deze faciliteit door de gemeente
geboden. Het betreft een gebouw dat wordt gehuurd van derden. Het casco wordt onderhouden door de
eigenaar van het pand, het interieur worde door de gemeente als gebruiker onderhouden.

De zichtbaarheid en capaciteit is niet altijd optimaal, maar een alternatief aan de haven is niet voor handen.

Sporthal ’t Spil

Besloten is om de sporthal op te knappen voor een periode van 3 jaar. Wat er na deze periode met het gebouw
gaat gebeuren is nog niet duidelijk en hier kan dus nog niet op worden geanticipeerd. De werkzaamheden
worden gefinancierd vanuit het krediet dat beschikbaar is voor de Sporthal. Ook mogelijke calamiteiten worden

vanuit dit budget gefinancierd. In het gebouwenbeheerplan wordt alleen contract en minimaal

instandhoudingsonderhoud opgenomen.
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Gymzaal Marijkehal

e

Het gebouw is in redelijke staat van onderhoud. Het gebouw wordt ook goed gebuikt. De afgelopen periode is
onderzocht of de gebruikers op andere locaties konden worden onder gebracht. Dit blijkt niet haalbaar en
hierom blijft het gebouw behouden. De toekomst en het onderhoud was de afgelopen jaren afhankelijk van de
ontwikkeling van de Sporthal. Alleen instandhoudingsonderhoud is uitgevoerd en alle grote werkzaamheden
zijn uitgesteld. Er moet de komende periode een inhaalslag worden gemaakt voor het onderhoud. Dit is verwerkt

in het gebouwenbeheerplan

Gymzaal Broek in Waterland

De gymzaal wordt meegenomen in de ontwikkeling brede school Broek in Waterland. De werkzaamheden die
worden uitgevoerd zijn afhankelijk van de directe ontwikkelingen met het gebouw in het kader van de
ontwikkeling van de brede school. De gymzaal wordt voor 3 jaar met instandhoudingsonderhoud opgenomen in

het gebouwenbeheerplan.

Gymzaal Marken

Het gebouw is in een redelijke staat van onderhoud. Het is gekoppeld aan het naastgelegen schoolgebouw.
Een aantal grotere werkzaamheden staan gepland die goed gecombineerd kunnen worden met

duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee kunnen we het gebouw verduurzamen.
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De Waegh, Middendam 5 en 7

De Waegh is samen met de Speeltoren één van de belangrijkste monumenten in Monnickendam. In het gebouw
is een restaurant gevestigd. Het behoud van het monument is vastgelegd in de wetgeving. Planmatig

onderhoud, zoals nu door de gemeente wordt uitgevoerd is belangrijk voor het behoud van dit monument.

De Bolder

Het gebouw is in een matig tot slechte staat van onderhoud. Er is een plan voor grootschalige renovatie van het
gebouw. Hierin is een herschikking van ruimtes en van functies meegenomen. Op dit moment is geen geld
opgenomen voor planmatig onderhoud. Alleen instandhoudingsonderhoud wordt geraamd. Voorgesteld wordt
voor de komende planperiode van 3 jaar weer instandhoudingsonderhoud op te nemen. Als de toekomst van
het gebouw en de functies in het gebouw duidelijk zijn en dit gerealiseerd is wordt het noodzakelijk

onderhoudsbudget bepaald en dit bij de volgende actualisatie verwerkt in het gebouwenbeheerplan.

Bergingen begraafplaatsen (Broek in Waterland, Monnickendam Kloosterdijk en Kloosterstraat, Marken).
N &y % 3

Een aantal bergingen zijn de afgelopen jaren komen te vervallen en de overige zijn noodzakelijk voor het beheer
en opslag van de begraafplaatsen. De berging Zuiderwoude wordt in 2017 aangepast of gesloopt, de keuze

wordt in overleg met de dorpsraad gemaakt.
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Gebouwen die worden toegevoegd aan het gebouwenbeheerplan:

Toiletgebouw Hemmeland

Sinds enige jaren voert de gemeente het onderhoud op het Hemmeland uit. Zo zijn wij ook verantwoordelijk voor
het onderhoud aan het toiletgebouw op het Hemmeland. Het gebouwtje is deels verhuurd aan een personal
trainer, deze draagt ook zorg voor het beheer van de toiletten. Onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd.

Wij stellen voor dit op te nemen in het gebouwenbeheerplan.

Zwembad Monnickendam

Het zwembad wordt opgenomen in het gebouwenbeheer plan. Het zwembad is eigendom van de gemeente en
in beheer bij Sportfondsen. Het planmatig en niet planmatig onderhoud van het gebouw wordt gefinancierd
door de gemeente. Contractonderhoud wordt door de beheerder vanuit de exploitatie gefinancierd. Het

onderhoud is opgenomen in het geactualiseerde gebouwenbeheerplan.

Galgeriet 12-14

De loods met kantoorruimte Galgeriet 12-14 wordt verhuurd. Omdat de verhuur situatie in eerste instantie
tijdelijk was (ivm ontwikkeling Galgeriet) is er bijna geen onderhoud uitgevoerd. Nu de situatie langer lijkt te
gaan duren dan in eerste instantie is gepland is onderhoud wel noodzakelijk. Het gebouw is geinspecteerd en er
is een onderhoudsplan gemaakt. Voorgesteld wordt het pand op te nemen in het gebouwenbeheerplan. Als
verhuurder is de gemeente verantwoordelijk voor deugdelijk onderhoud en moet de veiligheid van de huurders

gewaarborgd zijn.
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Galgeriet 37

De loods Galgeriet 37 wordt verhuurd voor opslag. Omdat de verhuursituatie in eerste instantie tijdelijk was (ivm
ontwikkeling Galgeriet) is er bijna geen onderhoud uitgevoerd. Nu de situatie langer lijkt te gaan duren dan in
eerste instantie is gepland is onderhoud wel noodzakelijk. Het gebouw is geinspecteerd en eris een
onderhoudsplan gemaakt. Voorgesteld wordt het pand op te nemen in het gebouwen- beheerplan. Als
verhuurder is de gemeente verantwoordelijk voor deugdelijk onderhoud en moet de veiligheid van de huurders

gewaarborgd zijn.

Voormalige Tiede Bijlsmaschool

e

Op deze locatie is een woningbouwproject gepland. Tot de tijd dat dit project gerealiseerd gaat worden blijft het
voormalige schoolgebouw staan en wordt anti-kraak bewoond. De onderhoudsstaat van het gebouw is

inmiddels verslechterd waardoor de kosten voor instandhoudingsonderhoud hoger kunnen worden.

Voormalige St. Sebastianusschool

Een deel van het schoolgebouw is verkocht aan de tandarts, de praktijk is hierin gehuisvest. Het andere deel
staat leeg. Op deze locatie is een woningbouwproject gepland. Tot de tijd dat dit project gerealiseerd gaat
worden blijft het voormalige schoolgebouw leeg staan. Het gebouw wordt opgenomen in het

gebouwenbeheerplan. Er wordt geen budget voor onderhoud geraamd.

NB: Gelet op de ontwikkelingen panden Galgeriet en de voormalige schoolgebouwen worden bij de 1e IBU

2018 de laatste ontwikkelingen verwerkt.
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Overige gebouwen

Een viertal andere gebouwen zijn en worden niet opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Voor deze
gebouwen is ook geen onderhoudsplan opgesteld. De gebouwen Gouwzeeschool, Kerkbuurt 70, Broekerhuis en
de voormalige gemeentewerf llpendam worden door een andere instanties beheerd en onderhouden.
Daarnaast zijn er nog een aantal gebouwen op jachthaven Hemmeland die niet in het gebouwenbeheerplan

worden opgenomen.

Gouwzeeschool

In 2012 is het appartementencomplex de Gouwzee opgeleverd. In het complex is een school gevestigd,
eigendom van de school ligt bij de gemeente. Het onderhoud aan de school wordt door het schoolbestuur
uitgevoerd, het onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw wordt door de Vereniging van Eigenaren verzorgt.

De gemeente Waterland zit als eigenaar van het schoolgebouw in de hoofdsplitsing van de VVE.

De woning is eigendom van de gemeente en de exploitatie wordt door de Wooncompagnie verzorgt. Jaarlijks
vindt een afrekening plaats van de exploitatie. Op de woning rust een voorkeursrecht op eerste koop bij
vervreemding van het pand. Destijds is ervoor gekozen om het beheer van de woning bij een
woningbouwvereniging onder te brengen zodat de woning beschikbaar bleef als sociale huurwoning. Bij

verkoop wordt het particulier eigendom.

Broekerhuis

Het Broekerhuis is eigendom van de gemeente Waterland en wordt beheerd en onderhouden door de stichting

Broekerhuis. Het pand is in 1953 overgedragen aan de gemeente en op het pand en perceel rust een beperking,
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te weten: “het verkochte mag nimmer anders dan ten algemene nutte worden gebruikt. De in het gebouw
aanwezige zogenaamde Regentenkamer onverminderd de bevoegdheid van de koopster en hare opvolgers in de
eigendom om daarin andere vergaderingen te houden of te doen houden, kosteloos ter beschikking moet

blijven voor vergaderingen van het kerkbestuur der Nederlandse Hervormde Gemeente te Broek in Waterland... ”

Opstallen voormalige gemeentewerf Ilpendam

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf [lpendam staan een aantal gebouwen die worden onderhouden
en beheerd door de stichting tot welzijn in llpendam. Met ingang van 1 januari 2015 is hier een opstalrecht op

gevestigd met een looptijd van 5 jaar.

Gebouwen bij jachthaven Hemmeland

De jachthaven Hemmeland is sinds een aantal jaren in beheer bij de gemeente. Om de onderhoudsbehoefte
voor de panden die hier onderdeel van uitmaken in beeld te brengen hebben we deze panden laten inspecteren
en ook hier is een onderhoudsplan voor opgesteld. Omdat beheer en exploitatie van de jachthaven Hemmeland

een aparte post is wordt dit ook niet opgenomen in het gebouwenbeheerplan.

Het betreft de volgende gebouwen:

havenkantoor wagenstalling en berging loods en werkplaats was en toiletgebouw

milieuhok overkapping havenboot woning

vuurtoren
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4. Duurzaamheidsparagraaf

Duurzaamheidsambitie

ONZE AMBITIES:
> gemeente waterland is in 2050 energieneutraal
> over 6 jaar hebben de gebouwen energielabel A (uitgezonderd kerktorens, loodsen en bergingen)
> Bijrenovatie of nieuwbouw moet het gebouw energieneutraal en zonder gasaansluiting worden
opgeleverd.
> overzicht van gebouwen maken waar versneld renovatie of nieuwbouw nodig is om

energieneutraliteit te realiseren.

In de duurzaamheidsagenda is vastgesteld dat de gemeente Waterland in 2050 energieneutraal is. Dit betekent
dat alle gebouwen in het gebouwenbeheerplan in 2050 energieneutraal moeten zijn. Door in het
gebouwenbeheerplan de duurzaamheidsparagraaf op te nemen wordt een start gemaakt met het realiseren van
deze ambitie. Van de meeste gebouwen is het energielabel bekend. De energielabels worden in 2017-2018
geactualiseerd en voorzien van een maatwerkadvies. Dit maatwerkadvies wordt ingezet als middel om de
duurzaamheidsambitie te realiseren. Onze doelstelling is om bij de bestaande gemeentelijke gebouwen
(uitgezonderd kerktorens, loodsen en bergingen) die verduurzaamd kunnen worden een energielabel A te
behalen binnen 6 jaar. Per gebouw onderzoeken we hiervoor de haalbaarheid en voorzien we deze van een

uitvoeringsplanning.

Voor nieuwe gebouwen of gebouwen waar een grootschalige renovatie staat gepland geldt een andere
duurzaamheidambitie, deze gebouwen moeten energie neutraal zijn en zonder gasaansluiting.
Door duurzaamheid op te nemen in het gebouwenbeheerplan wordt deze ambitie verankerd in de organisatie.

De maatwerkadviezen die voortkomen uit de geactualiseerde energielabels worden vertaald in een

uitvoeringsplan.

Welke gebouwen

Voor de gebouwen is op basis van toekomst, haalbaarheid, noodzaak en huidige onderhoudssituatie bepaald
welke gebouwen worden verduurzaamd naar label A.

Niet voor alle gebouwen (kerktorens, loodsen en bergingen) is dit namelijk zinvol om een gebouw te
verduurzamen. Vervolgens is bekeken wat de verwachte gebruiksduur van de verschillende gebouwen is en of er
al grootschalige renovatie is gepland waar deze maatregelen in worden meegenomen. Hieruit komt het voorstel

om de volgende gebouwen verder te verduurzamen.
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* gemeentehuis

* Medisch centrum Marken

* Brandweerkazerne Monnickendam

* Brandweerkazerne llpendam

* Brandweer Broek in Waterland (nieuw)

* Gymzaal Marken

* Gymzaal Marijkehal

* Douche en toiletgebouw Marken

* De Waegh, hiervoor wordt eerst onderzocht of het haalbaar is om dit monument te verduurzamen tot label A
zonder het monument aan te tasten. Hierom is dit gebouw nog niet opgenomen in het uitvoeringsplan voor

duurzaamheid.

Indien de bestaande gebouwen waar renovatie voor gepland is toch gehandhaafd blijven moet voor deze

gebouwen ook bepaald worden welke duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden.

In de bijlage is een overzicht van de kosten en de planning van de duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.

Zonnepanelen en ledverlichting

Als vast onderdeel om de duurzaamheidsambitie te behalen worden op de daken waar dit mogelijk is gefaseerd
zonnepanelen geplaatst en wordt verlichting vervangen voor led verlichting. Dit wordt per gebouw bekeken en
opgenomen in de duurzaamheidsmaatregelen. De daken die we hier op korte termijn voor gebruiken zijn die van
de Marijkehal en van de gymzaal Marken en het gemeentehuis. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de

maatwerkadviezen.

Maatwerkadviezen

Voor de gebouwen waar we duurzaamheidsmaatregelen kunnen uitvoeren wordt in 2017-2018 een energielabel
opgesteld gecombineerd met een geactualiseerd maatwerkadvies. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen
er moeten worden gerealiseerd om de gebouwen verder te verduurzamen. Vanuit het maatwerkadvies kan
worden bepaald welke maatregel welk effect op het verbruik van de verschillende gebouwen heeft en welk
effect het op het energielabel heeft. De maatwerkadviezen zijn het instrument om de gebouwen te

verduurzamen en een energielabel A te halen.

Slimme meters en energiemonitoring
In 2017 gaan we voor alle gebouwen energiemonitoring invoeren. Versneld worden onze gebouwen voorzien van

slimme meters en vanaf afstand kan zo het verbruik van elektriciteit en gas continu worden gemeten en
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gemonitord. We gaan meten welke gebouwen op welke tijdstippen veel energieverbruiken en of we in dit
gebruik kunnen sturen om energie te besparen. De verwachting is dat met alleen het monitoren van

energieverbruik in eerste instantie ook al een besparing kan worden gerealiseerd.

Duurzaamheidsparagraaf als onderdeel van het gebouwenbeheerplan

Verduurzaming is een continu proces. De komende jaren blijft deze paragraaf onderdeel van het
gebouwenbeheerplan. Werkzaamheden uit de maatwerkrapporten worden waar mogelijk gekoppeld aan
werkzaamheden in het gebouwenbeheerplan.

Elke drie jaar wordt bij het actualiseren van het gebouwenbeheerplan de verduurzaming geévalueerd. Op deze

manier wordt duurzaamheid verankerd in het gebouwenbeheerplan en zijn de ambities realistisch en haalbaar.

Hoe meten we of de duurzaamheidsambitie wordt behaald

In 2009 zijn de energielabels bepaald voor de meeste gebouwen. Deze moeten in 2019 opnieuw vastgesteld
worden. Deze actualisatie voeren we nu versneld uit in 2017-2018. Als duurzaamheidsambitie willen wij door
het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen voor alle (bovenstaande) gebouwen een energielabel A halen.
Op dit moment hebben de meeste gebouwen label G. Hierin valt dus nog veel winst te behalen. Door middel
van de actualisatie van de labels in 2017-2018 kunnen we de effecten meten van de werkzaamheden die de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Door periodiek de labels te actualiseren kunnen we meten of de
duurzaamheidsambitie wordt behaald.

Het eerste succes is al uit de actualisatie naar voren gekomen bij het label van het gemeentehuis. Door de
werkzaamheden die de afgelopen jaren in het kader van duurzaamheid zijn uitgevoerd heeft het gemeentehuis
label A behaald.

Besparingen door duurzaamheidsmaatregelen

Door het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen wordt het verbruik van elektriciteit en gas bij de gebouwen
verminderd. Dit betekent ook een besparing op kosten hiervoor. De exacte besparing op kosten is lastig in te
schatten. Deze is ook afhankelijk van het werkelijke gebruik van de gebouwen en de actuele tarieven voor
energie. Op basis van de maatwerkadviezen is de verwachte besparing per jaar bepaald. Elke 3 jaar wordt dit bij

de actualisatie van het gebouwenbeheerplan financieel verantwoord.
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5. Financiéle uitwerking onderhoud gebouwen

In het financiéle overzicht is bij elk gebouw het bijbehorende kosten voor de periode 2018-2037 vermeld. Dit

budget is nodig om het onderhoud voor die periode uit te voeren voor het voorgestelde onderhoudsniveau, dat

kan dus zijn basis, minimaal of instandhoudingsonderhoud. Vanuit deze verdeling is een doortelling gemaakt

om zo het totaal benodigde budget voor het gebouwenbeheerplan vast te stellen.

Kosten gebouwenbeheerplan 2018-2037

opgenomen in het gebouwenbeheerplan

10 % voorbereid-

Kosten totaal

Kosten gemm

costen excl. btw btw ing en nvoorzien SEAEEL

Gemeentehuis €2.700.392, €29.885,-- €273.028,~ €3.003.305, €150.165,
Werkplaats buitendienst € 445.007,-- £4.925,-- €44.993 €494.925, €24.746,--
Schaftgelegenheid Marken € 40.012,-- € 443, €4.046,-- €44.501,-- €2.225,--
Schaftgelegenheid Ilpendam € 37.946,-- € 420, €3.837,- €42.203,-- €2.110,--
Medisch Centrum Marken € 699.946,- € 146.989,-- €84.693,-- €931.628,-- € 46.581,--
Bijgebouw Medisch Centrum Marken € 33.798,-- €7.098,-- €4.090,- €44.985,-- €2.249,-
Brandweer Monnickendam € 341.829,-- € 71.783, €41.361,-- €454.970,-- €22.749,--
Brandweer Ilpendam € 216.452,-- € 45.455,-- €26.191,-- €288.098,-- €14.405,--
Brandweer Broek in Waterland oud (3jaal € 22.500,-- €2.250,-- €24.750,-- €1.238,--
Brandweer Broek in Waterland nieuw € 175.186,-- € 36.789,-- €21.198,-- €233.173,- €11.659,--
Loket parkeerterrein Marken (2 jaar)

En na 2 jaar pin en toiletgebouw € 121.741,-- €12.174,- €133.915,-- €6.696,--
Bibliotheek Monnickendam (3 jaar) € 86.257,-- €8.626,- €94.883, €4.744,
Sporthal ’t Spil (3 jaar) € 75.000,- € 6.750,-- €8.175, €89.925, €4.496,-
Gymzaal Marijkehal €710.661,-- € 63.960,-- €77.462,- €852.083,-- €42.005,--
Gymzaal Broek in Waterland € 61.766,-- € 5.559,-- €6.732,- €74.057, €3.703,
Gymzaal Marken € 375.064, € 33.868, €40.882,- €449.702,- €22.485,-
Muziektent Ilpendam € 71.800,- €7.180,- €78.980, €3.949,
Toren N.H. kerk Monnickendam € 383.650,-- €38.365,-- €422.015,-- €21.101,--
Toren N.H. kerk Ilpendam € 209.144, €20.914,-- €230.058,-- €11.503,--
Toren N.H. kerk Broek in Waterland € 300.195,- €30.020,- €330.215,-- €16.511,--
Toren N.H. kerk Watergang € 150.871,-- €15.087,-- €165.958,-- €8.298,--
Speeltoren € 279.389,-- €27.939,-- €307.328,-- €15.366,--
Middendam 5 € 263.314,~ € 55.269,- €31.861, €350.471, €17.524,
Middendam 7 € 300.005,- € 63.001,- €36.301, €399.307, €19.965,
Douche en toiletgebouw Marken € 16.0257,-- €16.026,- €176.283,-- €8.814,
Douche en toiletgebouw M’dam € 142.882,-- €14.288,-- €157.170,-- €7.859,--
De Bolder (3 jaar) € 56.058,-- €5.606,-- €61.664,- €3.083,-
Berging begraafplaats Roomeinde € 58.900,-- €12.369,-- €7.127,- €78.396,- €3.920,-
Berging begraafplaats Buurterstraat € 41.884,-- € 8.796,- €5.068,-- €55.748,-- €2.787,--
Berging begraafplaats Kloosterdijk € 92.624,-- €19.451,-- €11.208,-- €123.283,-- €6.164,--
Berging begraafplaats Kloosterstraat € 73.042,-- € 15.339, €8.838,-- €97.219,-- €4.861,--
Totaal € 8.727.570,-- € 628.062,-- €935.563,--  €10.291.195,-- €514.560,--
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Nieuw op te nemen in het gebouwenbeheerplan

10% voorbereiding en [CHERGIEEL Kosten gemm per
Totale kosten excl. btw  onvoorzien jaar
Toiletgebouw Hemmeland € 78.359,-- €7.836,-- €86.195,-- €4.310,--
Galgeriet 12-14 € 72.083,-- €7.208,-- €79.291,-- €3.965,-
Galgeriet 37 € 53.201,-- €5.320,-- €58.521,-- €2.926,--
Voorm. Tiede Bijlsmaschool € 10.500,-- - € 10.500,-- €525,--
subtotaal € 214.143,-- €20.364,-- € 234.507,-- €11.725,--
Zwembad Monnickendam € 1.116.589,-- € 111.659,-- € 1.228.248,-- € 61.412,--
Totaal €1.330.732,-- € 132.023,-- € 1.462.755,-- € 73.137,--

NB: Gelet op de ontwikkelingen panden Galgeriet en de voormalige schoolgebouwen worden bij de 1e IBU

2018 de laatste ontwikkelingen verwerkt.

Duurzaamheid

Totale kosten excl. 10% voorbereiding en Kosten totaal
gebouw btw btw onvoorzien
Medisch Centrum Marken € 249.106,-- € 57.543,-- € 24.911,- € 331.560,--
Brandweer Monnickendam € 50.000,-- € 11.550,-- € 5.000,-- € 66.550,--
Brandweer Ilpendam € 50.000,-- € 11.550,-- €5.000,-- € 66.550,--
Brandweer Broek in Waterland € 45.541,-- € 10.520,-- € 4.554,-- € 60.615,--
Douche en toiletgebouw Marken € 50.000,-- €5.000,-- € 55.000,--
Gymzaal Marijkehal € 183.286,-- €18.143,-- €18.327,-- € 219.736,--
Gymzaal Marken € 88.687,-- € 8.870,-- € 8.869,-- €106.336,--
Totaal € 840.100,-- €119.716,-- € 84.010,-- € 1.043.826,--
Samenvatting kosten
Onderdeel Totaal 20 jaar Totaal eenmalig Gemm per jaar
Gebouwen opgenomen in gebouwenbeheerplan €10.291.195,-- € 514.560,--
Zwembad Monnickendam € 1.228.248,-- € 61.412,--
Nieuw op te nemen in gebouwenbeheerplan € 234.507,- € 11.725,--
Stand voorziening 31/12/2017 € 498.872,--
Funderingsherstel kerktorens € 844.217,--
Duurzaamheid € 1.043.827,--

Financiéle dekking gebouwenbeheerplan 2018-2037

In de huidige begroting is nu rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie van € 560.927 t/m 2019 en daarna €
544.985,--. Daarnaast is er voor het onderhoud van de gebouwen Galgeriet en toiletgebouw Hemmeland
jaarlijkse een bedrag € 10.447,-- beschikbaar. Als gevolg van actualisatie van gebouwenbeheer wordt door

middel van de begrotingswijziging de mutaties per gebouw gewijzigd doorgevoerd in de begroting.

Voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen is een budget nodig van € 1.043.827,--. Hiervoor wordt

een krediet duurzaamheid gevormd. In de begroting is een structureel budget beschikbaar van € 76.070,-- voor
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duurzaamheid. Dit budget wordt gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van een nieuw te vormen

krediet duurzaamheidsmaatregelen.

De financiering van het funderingsherstel van de kerktorens is een incidentele uitgave. Voor de uitvoering is een

budget nodig van € 844.217,--. Hiervoor wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen waarbij de

kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve (0.107 Mutatie reserve fundering kerktorens) die

wordt gevormd vanuit de algemene reserve.

De financiering wordt uitgewerkt in een dekkingsvoorstel en begrotingswijziging.

Onderdeel bedrag

Dotatie gebouwenbeheerplan €562.743,-- (Jaarlijks)
Duurzaamheid € 1.043.827,-- (Eenmalig)
Funderingsherstel kerktorens € 844.217,-- (Eenmalig)
BTW bestanddeel

De gebouwen die btw compensabel zijn worden exclusief btw opgenomen in de berekening.

Voor de gebouwen die niet (geheel) btw compensabel zijn worden inclusief het btw bestanddeel opgenomen in

de berekening. Dit betreft te volgende gebouwen:

> Gemeentehuis (5,7% van de btw is niet compensabel)
Werkplaats buitendienst (5,7% van de btw is niet compensabel)
Sporthal ’t Spil (43% van de btw is niet compensabel)
Gymzalen (43% van de btw is niet compensabel)
Medisch centrum Marken en bijgebouw
Middendam 5 en 7 (de Waegh)
De Bolder

Bergingen begraafplaatsen.

YV V. V V V V V V

Brandweerkazernes

Risico is het vervallen van de compensatie van een deel van de btw kosten voor sportaccommodaties. Deze

compensatie gaat met ingang van 2017 of 2018 vermoedelijk vervallen.
Het risico is € 157.849,-- voor 20 jaar voor de gebouwen binnen het gebouwenbeheerplan.
Het risico is € 31.892,-- voor 20 jaar voor de duurzaamheidsmaatregelen.

Totaal € 189.741,-- voor 20 jaar, € 9.487,-- per jaar.
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